黄河勘测规划设计研究院有限公司
总经理办公会议定事项

〔2026〕7 号

黄河勘测规划设计研究院有限公司办公室　　签发人：谢遵党

会议类别：　总经理办公会

会议名称：　2026 年第 7 次总经理办公会

会议时间：　2026 年 3 月 2 日下午

主 持 人：　谢遵党

参加人员：　景来红、娄　梅、杨顺群、房后国、陈战武、尹德文

列席人员：仝　亮

纪要内容：

3 月 2 日，公司召开 2026 年第 7 次总经理办公会。会议由谢遵党总经理主持，景来红副总经理、总工程师，娄梅纪委书记，杨顺群副总经理，房后国副总经理，陈战武工会主席，尹德文总经济师参加；办公室列席。会议议定如下主要事项：

一、原则同意黄藏寺水利枢纽工程坝下左岸边坡塌滑地质灾害处理、H8 堆积体处置、左岸雾化区防护措施等有关采购事宜。总包部要认真贯彻落实公司党委会和总经理办公会等会议精神，在确保安全生产的前提下，积极推进应急处置工作。一是在动态设计实施过程中，如有重大变化要及时向公司报告。二是高度重视防范合同商务风险，确保合同条款完备。三是采购过程中要确保各项手续和程序合法、合规，重视廉政风险防控。四是结合现场有关情况，在上部危岩、松动

体得到有效清除的条件下，优先按照“自下而上”的顺序开展应急处置工作。五是积极开展设计优化工作，严控投资支出，注重节约成本。（本议题列席人员：哈佳、黄培杰）

二、基本同意公司科研大楼外墙面砖脱落安全隐患消除方案。后勤中心会同建筑院按照会议意见，进一步研究钢筋腐蚀修补方案，报分管领导审核后，尽快组织实施科研大楼外墙面砖脱落安全隐患消除工作。（本议题列席人员：邵康、朱小磊）

（纪要内容不上网）

发送：公司领导，有关单位

整理：史记